
新北市政府民政局及所屬

中華民國100年度

中程資本支出計畫概況表
單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計
畫名稱與編號

0203091000302
戶政業務-一般建築及設備

經費需求總數 40,398 計畫期間 自099.01.01起至101.12.31止

計畫內容 購置辦公廳舍 預期成果 如期完成 計畫類別 房屋建築計畫

工作項目 年度 概算數
占總需求
(百分比)

已過期間執行數

實支數 保留數
說明

工程規劃設計 099 11,000 27.23% 1.新北市瑞芳區綜合行政大
樓新建工程（總工程款1億
4,608萬元，瑞芳區戶政事
務所分攤3,590萬元（另編
列廳舍裝修費450萬元）、
消防局瑞芳分隊分攤6,933
萬元、警察局瑞芳分局分攤
4,085萬元）
2.規劃設計及工程先期相關
作業、舊廳舍拆除、連續壁
施作等

動工、工程施工 100 12,158 30.10% 1.連續壁施作2.地下土方開
挖3.結構體施作

工程施工 101 17,240 42.68% 1.結構體施作2.結構體完成
3.內裝工程4.裝修工程施作
5.機電設備進場6.設備試運
轉及調整7.設施裝修維護管
理事宜8.辦理驗收事宜

合計 40,398 100.00%
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新北市政府民政局及所屬

中華民國100年度

中程資本支出計畫概況表
單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計
畫名稱與編號

0203091000302
戶政業務-一般建築及設備

經費需求總數 127,514 計畫期間 自098.01.01起至102.12.31止

計畫內容 購置辦公廳舍 預期成果 如期完成 計畫類別 房屋建築計畫

工作項目 年度 概算數
占總需求
(百分比)

已過期間執行數

實支數 保留數
說明

工程規劃設計 098 2,000 1.57% 166 1,834 1.新北市淡水區綜合行政大
樓新建工程（總工程款12億
2,374萬2,000元，淡水區戶
政事務所分攤1億2,751萬
4,000元，淡水區公所分攤5
億9,486萬1,000元，社會局
分攤4,980萬6,000元，淡水
區地政事務所分攤2億3,349
萬元，稅捐稽徵處淡水分處
分攤2億1,807萬1,000元）
2.辦理規劃設計等

工程規劃設計 099 3,608 2.83% 規劃設計相關費用

動工、工程施工 100 90 0.07% 1.規劃設計相關費用2.連續
壁施作3.地下土方開挖(由
98年及99年保留款支應)

工程施工 101 61,759 48.43% 1.結構體施作2.結構體完成
3.內裝工程4.裝修工程施作
5.機電設備進場6.設備試運
轉及調整內裝工程

工程施工 102 60,057 47.10% 1.公共藝術設置2.設施裝修
維護管理事宜3.辦理驗收使
用

合計 127,514 100.00% 166 1,834
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新北市政府民政局及所屬

中華民國100年度

中程資本支出計畫概況表
單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計
畫名稱與編號

0203091000302
戶政業務-一般建築及設備

經費需求總數 25,730 計畫期間 自097.01.01起至100.12.31止

計畫內容 購置辦公廳舍 預期成果 如期完成 計畫類別 房屋建築計畫

工作項目 年度 概算數
占總需求
(百分比)

已過期間執行數

實支數 保留數
說明

工程規劃設計 097 2,000 7.77% 2,000 新北市萬里區綜合行政大樓
新建工程（總工程款4億
9,273萬元，萬里區戶政事
務所分攤2,573萬元，萬里
區公所分攤4億3,457萬
7,000元，警察局萬里分駐
所分攤3,242萬3,000元
）2.規劃設計等

動工、工程施工 098 16,200 62.96% 4,652 11,548 1.原建物拆除2.連續壁施作
3.地下土方開挖(扣除追減
預算數180萬元)

工程施工 099 1,000 3.89% 1.結構體施作2.結構體完成
3.內裝工程4.裝修工程施作

工程施工 100 6,530 25.38% 1.機電設備進場2.設備試運
轉及調整3.公共藝術設置4.
辦理驗收使用(核能發電後
端營運基金管理會99.12.22
核端基字第9912-0021A號
函）

合計 25,730 100.00% 6,652 11,548
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新北市政府民政局及所屬

中華民國100年度

中程資本支出計畫概況表
單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計
畫名稱與編號

0203091000701
一般建築及設備-建築及設備

經費需求總數 146,580 計畫期間 自094.01.01起至100.12.31止

計畫內容 興建軍人忠靈祠第二納骨塔 預期成果
增加塔位，服務公殞官兵
〈含替代役役男〉遺族

計畫類別 房屋建築計畫

工作項目 年度 概算數
占總需求
(百分比)

已過期間執行數

實支數 保留數
說明

工程規劃設計 094 6,000 4.09% 6,000 辦理規劃設計及前期工程
(中央補助)

工程規劃設計 095 4,050 2.76% 1,534 2,516 辦理規劃設計監造及擋土牆
安全性監測(中央補助)

動工、工程施工 096 25,000 17.06% 1,029 23,971 辦理雜項工程及擋土牆安全
性監測(中央補助)

工程施工 097 辦理主體建築（扣除註銷數
2,000萬元）

工程施工 098 7,750 5.29% 39 7,711 辦理主體建築(中央補助)

工程施工 099 27,400 18.69% 19,622 辦理主體建築(中央補助)

工程施工 100 76,380 52.11% 辦理主體建築（中央款
2,485萬元）

合計 146,580 100.00% 28,224 34,198
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