

新北市政府民政局及所屬

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3203030010302 戶政業務-一般建築及設備	經費需求總數	83,340	計畫期間	自098.01起至103.04止		
計畫內容	新北市淡水區綜合行政大樓新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程規劃設計		098	2,000	2.40%	2,000		1. 淡水區綜合行政大樓新建工程，總工程款10億1,833萬5,000元，淡水區公所分攤6億1,069萬6,000元，社會局分攤3,801萬4,000元，淡水區地政事務所分攤1億4,348萬4,000元，新北市稅捐稽徵處淡水分處分攤1億4,280萬1,000元，淡水區戶政事務所分攤8,334萬元(98年編列200萬元，99年編列360萬8,000元，100年編列9萬元，101年編列10萬元，102年編列5,057萬元，103年編列2,697萬2,000元) 2. 辦理規劃設計
委託設計服務決標、辦理基本設計及都市設計審議		099	3,608	4.33%	3,608		1. 辦理基本設計 2. 辦理都市計畫審議及交評 3. 因市府對空間配置有修正意見，且須依都設委員意見修正基設，致進度落後，故需辦理保留
完成設計及預算書圖、辦理工程標發包		100	90	0.11%	90		1. 完成設計及工程發包 2. 因工程已於年底決標，故須辦理保留
工程發包執行		101	100	0.12%	42	58	1. 申請開工 2. 假設工程、臨時水電 3. 排樁擋土工程 4. 基礎開挖、土方出土 5. 基礎及地下結構施作
工程施作		102	50,570	60.68%			1. 結構工程 2. 裝修工程 3. 水電工程
工程施工、驗收結算、請領使照		103	26,972	32.36%			1. 景觀植栽工程 2. 公共藝術工程 3. 結算驗收及使用請領
合計			83,340	100.00%	5,740	58	