
第1頁之一全1頁

臺北縣政府(新北

重大計畫預算
中華民國

合計賸餘數
應付未付

數
實支數

本期執行數

　　　　　執

合計本年度以前年度

可支用預算數

截至本年
度已編列
預算數

計畫總金
額

計畫名稱

33,728.030033,728.0362,550.7627,40035,150.7694,450136,180興建軍人忠靈祠第二納

骨塔
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市政府)民政局主管

執行績效分析表
99年度

單位：新臺幣千元;%

全1頁 第1頁之二

實際
進度%

預定
進度%

實際決
標金額

實際決
標日期

執行未達80%之原因及
其改進措施

累計執
行數占
截至本
年度已
編列預
算數百
分比％

本期執
行數占
可支用
預算數
百分比

%

執行數占可支用
預算數百分比%

合計賸餘數應付未付數實支數

累計執行數

行　　　　　　　　　　　　　　　數

29.433.41119,681.40981001目前進行工項，皆屬戶外之43.8153.9241,377.27041,377.27 0
雜項工程，如擋土牆、滯洪

池、建築挖方及剩餘土石方

外運等，最近因間歇性雨勢

影響致工區土壤鬆軟，影響

工程施作，已請承商依規定

提報趕工計畫，並在天氣許

可下加班趕工。
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