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新北市政府

重大計畫預算
中華民國

合計賸餘數
應付未付

數
實支數

本期執行數

　　　　　執

合計本年度以前年度

可支用預算數

截至本年
度已編列
預算數

計畫總金
額

計畫名稱

41,179.7801,978.3139,201.47105,202.7376,38028,822.73146,580154,480興建人忠靈祠第二納骨

塔
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民政局主管

執行績效分析表
100年度

單位：新臺幣千元;%

全1頁 第1頁之二

實際
進度%

預定
進度%

實際決
標金額

實際決
標日期

執行未達80%之原因及
其改進措施

累計執
行數占
截至本
年度已
編列預
算數百
分比％

本期執
行數占
可支用
預算數
百分比

%

執行數占可支用
預算數百分比%

合計賸餘數應付未付數實支數

累計執行數

行　　　　　　　　　　　　　　　數

55.4765.63119,681.40981001本案工程至100年12月止已57.4839.1484,251.71080,578.74 3,672.97
完成建築物主體工程,惟涉

水土保持計畫變更相關水保

工項皆無法施作進而影響工

程進度,已請承造廠商進行

施作室內裝修工項。
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