
新北市政府民政局及所屬

中華民國103年度

中程資本支出計畫概況表
單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計
畫名稱與編號

3203030010302
戶政業務-一般建築及設備

經費需求總數 83,340 計畫期間 自098.01起至103.04止

計畫內容
新北市淡水區綜合行政大樓新
建工程

預期成果 如期完成 計畫類別 房屋建築計畫

工作項目 年度 概算數
占總需求
(百分比)

已過期間執行數

實支數 保留數
說明

工程規劃設計 098 2,000 2.40% 2,000 1.淡水區綜合行政大樓新建
工程，總工程款10億1,833
萬5,000元，淡水區公所分
攤6億1,069萬6,000元，社
會局分攤3,801萬4,000元，
淡水區地政事務所分攤1億
4,348萬4,000元，新北市稅
捐稽徵處淡水分處分攤1億
4,280萬1,000元，淡水區戶
政事務所分攤8,334萬元(98
年編列200萬元，99年編列
360萬8,000元，100年編列9
萬元，101年編列10萬元，
102年編列5,057萬元，103
年編列2,697萬2,000元)
2.辦理規劃設計

委託設計服務決標、辦理基本設計及都
市設計審議

099 3,608 4.33% 3,608 1.辦理基本設計
2.辦理都市計畫審議及交評
3.因市府對空間配置有修正
意見，且須依都設委員意見
修正基設，致進度落後，故
需辦理保留

完成設計及預算書圖、辦理工程標發包 100 90 0.11% 90 1.完成設計及工程發包
2.因工程已於年底決標，故
須辦理保留

工程發包執行 101 100 0.12% 42 58 1.申請開工
2.假設工程、臨時水電
3.排樁擋土工程
4.基礎開挖、土方出土
5.基礎及地下結構施作

工程施作 102 50,570 60.68% 1.結構工程
2.裝修工程
3.水電工程

工程施工、驗收結算、請領使照 103 26,972 32.36% 1.景觀植栽工程
2.公共藝術工程
3.結算驗收及使照請領

合計 83,340 100.00% 5,740 58
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