
第1頁之一全1頁

臺北縣政府

重大計畫預算
中華民國

合計賸餘數
應付未付

數
實支數

本期執行數

　　　　　執

合計本年度以前年度

可支用預算數

截至本年
度已編列
預算數

計畫總金
額

計畫名稱

31,142.610031,142.6159,76631,16628,60059,76692,000火化場火化爐空氣污染

防制及坡坎美化工程

00002,0002,00002,000480,000觀音山風景區濫葬改善

及發展計畫
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民政局主管

執行績效分析表
97年度

單位：新臺幣千元;%

全1頁 第1頁之二

實際
進度%

預定
進度%

實際決
標金額

實際決
標日期

執行未達80%之原因及
其改進措施

累計執
行數占
截至本
年度已
編列預
算數百
分比％

本期執
行數占
可支用
預算數
百分比

%

執行數占可支用
預算數百分比%

合計賸餘數應付未付數實支數

累計執行數

行　　　　　　　　　　　　　　　數

100.0100.087,478.27096123110052.1159,76623.3959,742.61 0

0.00.00觀音山風景區濫葬改善及發00000 0
展計畫可行性委託專業評估

案分別於本（97）年度12月

10日及12月18日辦理開標皆

流標，致無預算執行，本案

經辦理第3次上網公告計有3

家廠商進標，後續積極辦理

相關行政作業。
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